



## Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña

### ANEXO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

#### INCLUIDA EN EL

“Desglosado nº 2 del Proyecto Básico y de Ejecución modificado de instalaciones deportivas-pabellón deportivo” y Proyecto complementario “Proyecto de pavimentación del entorno de las instalaciones deportivas-pabellón deportivo” por importe de 300.000 € (IVA incluido),”.

En Monterrubio de Armuña, a 25 de abril de 2019

#### REUNIDOS:

De una parte D. Manuel J. Moro Rodríguez, con DNI.- 07.863.898-Z, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña, con domicilio en Plaza de la Libertad, s/n, Monterrubio de Armuña, Salamanca.

De otra parte D. Enrique Carlos Prieto del Rio, con DNI.- 11.966.928-M, en calidad de APODERADO, con facultades para licitar, actuando en nombre y representación de la empresa D-TODO INGENIERIA Y DESARROLLO SL, con CIF.- B47483680, con domicilio en Avda. Lope de Vega nº 29, 47400 de Medina del Campo (Valladolid) en posesión de su plena capacidad para obrar y contratar con la administración.

Con base a los antecedentes que a continuación se disponen, acuerdan:

**Primero.-** Con fecha 12 de julio de 2018 se formalizó el contrato Administrativo de la obra incluida en el “Desglosado nº2 del Proyecto Básico y de Ejecución modificado de instalaciones deportivas- pabellón deportivo” y Proyecto complementario “Proyecto de pavimentación del entorno de las instalaciones deportivas- pabellón deportivo” por importe de 300.000 € (IVA incluido)” con la empresa D-TODO INGENIERIA Y DESARROLLO S.L. CIF B47483680.

**Segundo.-** Con fecha 25 de enero de 2019 (Registro de Entrada 2019-E-RC-77) el director facultativo de las obras D. Carlos Vargas Gómez presentó solicitud “*PARA REDACTAR UN MODIFICADO DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MODIFICADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS- PABELLON DEPORTIVO Y DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL ENTORNO DE LAS INTSALACIONES DEPORTIVAS-PABELLON DEPORTIVO, SITO EN LA CALLE ARMUÑESA, Nº 3. MONTERRUBIO DE ARMUÑA. SALAMANCA*” en la que, dejando sin efecto una solicitud previa del día 21, en resumen , manifestaba la necesidad de acometer una variante funcional, para acometer la realización de la pista deportiva y realizar las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva consistente en la finalización del pabellón, alegando interés público y concurrencia de todos los requisitos exigibles, indicándose finalmente que *“los importes finales del modificado del desglosado nº 2 y del proyecto de pavimentación son los mismos”*

Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña



## Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña

---

**Tercero.-** Seguido el expediente de modificación contractual por sus propios trámites, mediante Decreto de alcaldía de fecha 22 de abril de 2019 se acordó aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de *Modificado de proyecto básico y de ejecución modificado de instalaciones deportivas: pabellón*, *“modificado del desglosado nº 2 proyecto básico y de ejecución modificado de instalaciones deportivas: pabellón”* y *“modificado de proyecto de pavimentación del entorno de instalaciones deportivas- pabellón deportivo*, conforme se indica en el Proyecto de Modificación.

**Cuarto.-** se adjunta al presente, el proyecto modificado, con precios desglosados, objeto del expediente.

Visto cuanto antecede,

### ACUERDAN:

**PRIMERO.-** Que la empresa D-TODO INGENIERIA Y DESARROLLO SL, con CIF.- B47483680, acepta la modificación del contrato del cual este trae su causa en los términos señalados en el expediente, sin variación de precio de adjudicación.

**SEGUNDO.-** Con independencia de la modificación a la que se refiere el expediente señalado y que aquí se acepta, se estará a lo acordado en el contrato y en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato por las partes contratantes, en triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria Doy fe.

EL CONTRATISTA

EL ALCALDE

LA SECRETARIA

  
**D-TODO**  
INGENIERIA Y DESARROLLO  
C.I.F. B-17483680



